

**Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 04/2022  
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchod. zákonníka**

**Objednávateľ:**           **Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o.**  
**J. Kráľa 14**  
**960 01 Zvolen**  
IČO: 31620531  
DIČ: 2020476535  
IČ DPH: SK 2020476535  
Bankové spojenie : Tatra Banka  
Číslo účtu: 2928878506/1100  
**Zastúpený: Ing. Ivanom Gallom, riaditeľom podniku**

**Zhotoviteľ:**           **K-LES s.r.o.**  
**Kraskovo 32**  
980 26 Lukovišťa  
IČO: 46464034  
IČ DPH: SK2023390270  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :

**Špecifikácia predmetu plnenia :**

Dodatkom sa dopĺňa do bodu č. 2.1. navýšenie ceny prebierky z dôvodu neprimeraného zvyšovania pohonných hmôt ako následok celoeurópskej hospodárskej krízy v porastoch 1158 c1, 1158 b, 1158 a, 1161 2, 1125a,1126 00.

Cena dohodou :		33,00 EUR/m3
Cena kalkulačná :	- Ťažba	9,00 EUR/m3
	- Približovanie	21,50 EUR/m3
	- Manipulácia	2,50 EUR/m3
	Spolu:	33,00 EUR/m3

Dodatkom sa dopĺňa do bodu č. 2.1. navýšenie ceny obnovná úmyselná (rubná) z dôvodu neprimeraného zvyšovania pohonných hmôt ako následok celoeurópskej hospodárskej krízy a sklonových pomerov pri približovaní dreva smerom nahor a neštandardne dlhej približovacej vzdialenosti v poraste 1168 a 11.

Cena dohodou :		18,00 EUR/m3
Cena kalkulačná :	- Ťažba	7,00 EUR/m3
	- Približovanie	9,50 EUR/m3
	- Manipulácia	1,50 EUR/m3
	Spolu:	18,00 EUR/m3

Termín prác :                   **od 01.05.2022 do 31.12.2022**

Vo Zvolene, dňa 25.04.2022

**Objednávateľ:**

Ing. Ivan Gallo  
riaditeľ LPM

**Zhotoviteľ:**